

Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.

Konzept für den Umbau des 3. Tennisplatzes in  
Waltringhausen in eine Bouleanlage als Grundlage  
für den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses  
bei der Samtgemeinde Bad Nenndorf

# Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.

## Umbau Tennisplatz in Waltringhausen

### **Rahmenbedingungen/Vorgehensweise:**

- Um eine weitere Verwilderung des Areals zu verhindern, sollte der grundlegende Umbau des Tennisplatzes zu einem Bouleplatz (Phase 1) im Jahr 2021 erfolgen. Das Herrichten der Anlage für den Turnier- und Liga-Spielbetrieb (Phase 2) kann später erfolgen.
- Eine Fördermöglichkeit durch den KSB/LSB besteht für das Jahr 2021 nicht mehr.\*
- Das Vereinsvermögen der Boulefreunde Bad Nenndorf beträgt aktuell ca. 1.000 €. Folglich sind finanzielle Aufwendungen in nur sehr eingeschränktem Umfang möglich. Aufgrund des sehr aktiven Spielbetriebes (4 ambitionierte Ligamannschaften; ca. 45 Lizenzspieler) können von den aktiven Spielern des Vereins Arbeitsleistungen erbracht werden. Auch hierfür bietet sich das Jahr 2021 besonders an, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit einem vollumfänglichen Liga- und Turnierbetrieb zu rechnen ist.
- Zu finanzieren sind die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung der Rotasche sowie die notwendigen Materialien zur Erstellung als Bouleplatz.

\* Die Beantragung von Fördermitteln beim KSB/LSB für das Jahr 2021 ist nicht mehr möglich. Bei einer Förderung durch den KSB/LSB ist auch zu beachten, dass der Baubeginn erst nach dem Förderbescheid erfolgen darf. Außerdem erfolgt die Auszahlung der Fördermittel nur aufgrund von eingereichten Rechnungen.

# Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.

## Umbau Tennisplatz in Waltringhausen


**Der Umbau des Tennisplatzes in Waltringhausen in eine Bouleanlage gliedert sich in zwei grundsätzliche Phasen:**

- **Grundumbau Tennisplatz in Bouleplatz (Phase 1 – Planung für 2021)**
  - Entfernen und Entsorgen der Rotasche
  - Aufbringen der Splittschicht
  - Anbringen einer umlaufenden Schutzkante aus Holzbalken (u. a. zum Schutz der Sporthalle)
- **Herrichten der Anlage für den Turnier- und Liga-Spielbetrieb (Phase 2 – Planung für 2022)**
  - Herstellen/Aufstellen von Zähltafeln
  - Bau einer Hütte/Unterstandes\*
  - Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten
  - Ggf. Pflasterung des Sitz-/Hüttenbereiches
  - Einteilen/Abspannen der Bahnen (s. Skizze)

\*Falls nicht auf die vorhandene Hütte der Tennissparte des MTV Waltringhausen zurückgegriffen werden kann.

# Boulefreunde Bad Nenndorf e. V. Umbau Tennisplatz in Waltringhausen

## Skizze Bouleanlage:



Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.  
**Umbau Tennisplatz in Waltringhausen**

**Für die Phase 1 ergibt sich folgender Ansatz:**

- Kalkulation auf Basis des Angebotes der Fa. Seifert vom 25.11.2020 für den Umbau des Platzes in Höhe von 19.655,99 € (inkl. 19 % MwSt.)
- Die anfallenden Arbeitsleistungen werden von den Boulefreunden Bad Nenndorf erbracht.
- Für die Kosten der Abfuhr und Entsorgung der Rotasche sowie die notwendigen Materialien zur Erstellung als Bouleplatz bitten wir die Samtgemeinde Bad Nenndorf, diese Kosten zu übernehmen.

# Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.

## Umbau Tennisplatz in Waltringhausen

**Für die Phase 1 ergibt sich folgendes Konzept** (Kalkulation auf Basis des Angebotes der Fa. Seifert für den Umbau des Platzes):

Angebot Fa. Seifert	Nettobetrag	Bewertung	Leistung durch
1) Baustelleneinrichtung	275,00 €	Entfällt wg. Arbeitsleistung BF	Entfällt
2) Rotsplitt aufnehmen, laden und entsorgen	7.000,00 €	Aufteilung notwendig: geschätzte Kosten für Abfuhr, Entsorgung 2.000 €, für Arbeitsleistung 5.000 €	Abfuhr, Entsorgung: Samtgemeinde Arbeitsleistung Boulefreunde
3) Boden verdichten	1.296,00 €	Aus Sicht BF nicht notwendig, da der Untergrund wg. Tennisplatz ausreichend verdichtet ist	Entfällt
4) Pflastergranulat anliefern	1.144,00 €	Materialkosten	Samtgemeinde
5) Pflastergranulat transportieren und verteilen	4.212,00 €	Arbeitsleistung	Boulefreunde
6) Holzkante liefern	1.304,64 €	Materialkosten	Samtgemeinde
7) Alternative: Kunststoffkante		Nicht relevant	
8) Verzinkte L-Winkel liefern	260,00 €	Materialkosten	Samtgemeinde
9) Montage L-Winkel und Holzpalisade (inkl. Einbetonieren)	1.026,00 €	Arbeitsleistung + Kleinmaterial (Beton, Schrauben)	Boulefreunde

Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.  
Umbau Tennisplatz in Waltringhausen

**Übersicht Kostenzusammenstellung für die Phase 1** (Kalkulation auf Basis des Angebotes der Fa. Seifert für den Umbau des Platzes):

	<u>Nettobetrag</u>	<u>Bruttobetrag</u>
Arbeitsleistung Boulefreunde	10.238,00 €	12.183,22 €
Nicht notwendige Leistungen aus Angebot Fa. Seifert	1.571,00 €	1.869,49 €
Materialkosten	4.708,64 €	5.603,28 €
Gesamtbetrag Angebot Fa. Seifert	<hr/> 16.517,64 €	<hr/> 19.655,99 €

=> Somit ergibt sich ein **Zuschussantrag über insgesamt 5.603,28 €.**

# Boulefreunde Bad Nenndorf e. V.

## Umbau Tennisplatz in Waltringhausen

### **Für die Phase 2 ergibt sich folgender Ansatz:**

- Herstellen/Aufstellen von Zähltafeln: Eigenleistung Boulefreunde, ggf. Spende
- Bau einer Hütte/Unterstandes\*: Eigenleistung Boulefreunde, Vereinsmittel und/oder Sponsoring
- Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten: Eigenleistung Boulefreunde, Vereinsmittel und/oder Spenden, Sponsoring
- Ggf. Pflasterung des Sitz-/Hüttenbereiches: Eigenleistung Boulefreunde, Vereinsmittel und/oder Spenden, Sponsoring
- Einteilen/Abspannen der Bahnen (s. Skizze): Eigenleistung Boulefreunde, Vereinsmittel

\*Falls nicht auf die vorhandene Hütte der Tennissparte des MTV Waltringhausen zurückgegriffen werden kann.